



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
Trav. D. Pedro I, 746 - Umarizal - 66050-100



SUBCOMITÊ DO SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE PRECATÓRIOS

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2025

Data e horário: 12 de maio de 2025, às 11 horas e 30 minutos.
Local: Reunião realizada por videoconferência utilizando a ferramenta Google Meet
Pauta: 1. Projeto Gprec - nova arquitetura e atendimento das issues abertas 3. Parceria com o CNJ no desenvolvimento do SISPREQ.
Participantes: - Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha - Coordenador do Subcomitê do Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - Daniela Chamma Farias de Souza - Coordenadora da Coordenadoria de Execução da Fazenda Pública e Product Owner do Satélite Gprec - Diego Antonio Nascimento Montero Valdez - Diretor da SETIN - Monica Moraes Rêgo Guimarães - Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas da SETIN - Victor Gustavo de Mello Gonçalves - Gerente do Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - Gprec

Na data e no horário supra, reuniram-se os participantes acima consignados e cujas deliberações foram as seguintes:

Item	Assunto	Proposições/Deliberações
1	Projeto Gprec - nova arquitetura e atendimento das issues abertas.	O Diretor da TI Diego Valdez apresentou projeto de nova arquitetura do sistema Gprec, cujo prazo de conclusão é de 2 anos e 4 meses. O Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha ponderou acerca da necessidade de redução do prazo de execução para 2 anos e solicitou que fosse alterado para a remessa e determinou a remessa imediata à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho aos cuidados da Juíza Francisca Brenna Vieira Nepomuceno para apreciação.
2	Escopo da versão 4.11:	A servidora Monica Guimarães, com a palavra, disse que o desenvolvimento da versão 4.11 do GPrec depende da aprovação do escopo detalhado no Documento de Visão , o que ainda não ocorreu. Informou sobre o andamento do projeto Gprec: Situação Atual . Parte da equipe está trabalhando na versão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
Trav. D. Pedro I, 746 - Umarizal - 66050-100

	Escopo da versão 4.11.	4.10.0, na validação das tarefas desenvolvidas, com previsão de disponibilização para homologação até 31/05/2025. Parte da equipe está trabalhando na refatoração do Mapa Anual de Precatórios, que agora utilizará os eventos de precatórios desenvolvidos nas versões 4.9.0 e 4.10.0. As tarefas prioritizadas para a versão 4.11.0 ainda não foram iniciadas, pois estão pendentes de definição de negócios, conforme o documento de dúvidas relacionado. Elencou que existem pendências para prosseguimento das ações: retorno das dúvidas do documento de especificação das regras do eGestão - Pendente desde o ano passado; retorno das dúvidas levantadas, referentes à sucessão de beneficiários - pendente desde 20/03/2025. A Servidora Daniela Chamma explicou que essas pendências já estão sendo tratadas junto ao Grupo de Trabalho formado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, mas que ainda não há uma resposta. Acrescentou que o Gerente do Sistema Gprec, Victor Gonçalves, sugeriu que seja aprovado um novo escopo para a versão 4.11 para que a equipe não fique parada. O Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha determinou que a equipe do Gprec apresente sugestões para o novo escopo da versão 4.11, até o mês de junho para aprovação.
--	-------------------------------	--

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando-se o presente termo por mim Daniela Chamma Farias de Souza, que lido e achado conforme, vai assinado pelos participantes que se fizeram presentes.

FRANCISCO Assinado de forma digital por
SERGIO FRANCISCO SERGIO
SILVA SILVA ROCHA:482
ROCHA:482 Dados: 2025.09.02 15:26:46 -03'00'

DIEGO ANTONIO NASCIMENTO
MONTERO VALDEZ:1685
Assinado de forma digital por DIEGO ANTONIO NASCIMENTO
MONTERO VALDEZ:1685
Dados: 2025.09.03 10:23:53 -03'00'

MONICA MORAES
REGO GUIMARAES:780
Assinado de forma digital por MONICA MORAES REGO GUIMARAES:780
Dados: 2025.09.03 10:11:50 -03'00'