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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	Unidade Demandante:
	Assessoria de Planejamento e Gestão - APG

	Nome do Responsável:
	Rodopiano Neto

	Nome do Projeto
	Desenvolvimento de Sistema de Informação para acompanhamento de projetos no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

	Data Início:
	15/01/2012
	Data Término:
	30/06/2012


2. ESCOPO REDUZIDO DO PROJETO

O objetivo do projeto é demandar da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI o desenvolvimento de um sistema de informação, um software, para acompanhamento dos projetos estratégicos em desenvolvimento no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

O projeto não tem como objetivo a criação de um sistema para acompanhamento de projetos que não sejam estratégicos dentro do Tribunal.
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto está alinhado com a Meta 20 do Planejamento Estratégico que prevê a implantação do Núcleo de Projetos, bem como sua estruturação com recursos físicos e humanos.
4. JUSTIFICATIVA
Com a criação de um sistema de gerenciamento de projetos estratégicos, será possível o acompanhamento de todas as fases (iniciação, planejamento, monitoramento/controle e encerramento) de maneira mais eficaz ...
5. CLIENTES
O cliente principal será o Núcleo de Projetos da Assessoria de Planejamento e Gestão do TRT da 8ª Região.
6. ESTIMATIVA DE PRAZOS E CUSTOS
O prazo estimado para a realização do projeto é de 6 meses entre a aprovação do Termo de Abertura do Projeto e a efetiva entrega do produto.
O custo estimado do projeto, envolvendo aquisição de licenças de plataformas de desenvolvimento e treinamentos, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
7. GESTOR DO PROJETO
	Nome
	Cargo

	Thiago Rodrigues Reis
	Chefe do Núcleo de Projetos

	Lotação 
	Telefone
	Endereço Eletrônico

	APG
	(91) 4008-7030
	thiago.reis@trt8.jus.br


8. APROVAÇÃO DO PROJETO
	Elaborado por
	Data
	Assinatura

	Thiago Reis
	16/12/2011
	

	Revisado por 
	Data
	Assinatura

	Rodopiano Neto
	16/12/2011
	

	Aprovado por (Secretário/Diretor-Geral)
	Data
	Assinatura

	Marcolina Amoedo
	19/12/2011
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