




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

MAPA DE CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: PROJETOS PARA REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA GASPAR VIANA – SEDE DO TRTB		EMPRESA: EFICÁCIA E GRUPO CONSÓRCIO				1ª Medição		2ª Medição		Total medido		PERÍODO: 15/12/2017 à 14/01/2017		DATA: 26/01/201
PROCESSO PRINCIPAL 634/2017, PROC. PAGAMENTO - 4198/2017		CONTRATO: 049/2017				Atual		Atual		Atual		Saldo		OBSERVAÇÕES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	
1	Levantamento	UND	1	R\$ 62.935,99	62.935,99	1,00	62.935,99		0,00	1,00	62.935,99	0,00	0,00	
2	Programa de Necessidades	UND	1	R\$ 31.467,99	31.467,99	1,00	31.467,99		0,00	1,00	31.467,99	0,00	0,00	
3	Estudo de viabilidade	UND	1	R\$ 62.935,99	62.935,99	1,00	62.935,99		0,00	1,00	62.935,99	0,00	0,00	
4	Estudo Preliminar	UND	1	R\$ 125.871,97	125.871,97	1,00	125.871,97		0,00	1,00	125.871,97	0,00	0,00	
5	Revisão do estudo preliminar	UND	1	R\$ 6.293,60	6.293,60		0,00	1,00	6.293,60	1,00	6.293,60	0,00	0,00	
6	Ante-projeto	UND	1	R\$ 94.403,99	94.403,99		0,00	1,00	94.403,99	1,00	94.403,99	0,00	0,00	
7	Projeto Básico Arquitetônico	UND	1	R\$ 157.339,96	157.339,96		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	157.339,96	
8	Aprovação do Projeto Básico	UND	1	R\$ 56.642,39	56.642,39		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	56.642,39	
9	Projeto Executivo	UND	1	R\$ 31.467,99	31.467,99		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	31.467,99	
10	Comunicação Visual	UND	1	R\$ 50.489,69	50.489,69		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	50.489,69	
11	Licenciamento Ambiental	UND	1	R\$ 36.492,99	36.492,99		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	36.492,99	
12	Gás, hidrossanitária e drenagem	UND	1	R\$ 125.871,97	125.871,97	0,30	37.761,59	0,30	37.761,59	0,60	75.523,18	0,40	50.348,79	
13	Sistema de prevenção e combate a incêndio	UND	1	R\$ 50.372,27	50.372,27	0,30	15.111,68	0,30	15.111,68	0,60	30.223,36	0,40	20.148,91	
14	Climatização e ventilação mecânica	UND	1	R\$ 75.499,70	75.499,70	0,30	22.649,91	0,30	22.649,91	0,60	45.299,82	0,40	30.199,88	
15	Elétrica e SPDA	UND	1	R\$ 100.627,13	100.627,13	0,30	30.188,14	0,30	30.188,14	0,60	60.376,28	0,40	40.250,85	
16	Telefone e cabeamento estruturado de dados e voz	UND	1	R\$ 75.499,70	75.499,70	0,30	22.649,91	0,30	22.649,91	0,60	45.299,82	0,40	30.199,88	
17	CFTV e controle de acesso	UND	1	R\$ 50.254,85	50.254,85	0,30	15.076,46	0,30	15.076,46	0,60	30.152,91	0,40	20.101,94	
18	Modernização dos Elevadores	UND	1	R\$ 15.029,49	15.029,49	0,30	4.508,85	0,30	4.508,85	0,60	9.017,69	0,40	6.011,80	
19	Especificações Técnicas e Memorial Descritivo	UND	1	R\$ 50.254,85	50.254,85		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	50.254,85	
20	Orçamento completo inclusive composições, curva ABC, levantamento de quantitativos e cronogramas	UND	1	R\$ 125.754,55	125.754,55		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	125.754,55	
21	Consultoria de etiquetagem ENCE	UND	1	R\$ 72.646,51	72.646,51	0,30	21.793,95		0,00	0,30	21.793,95	0,70	50.852,56	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>					<b>1.458.153,56</b>		<b>452.952,43</b>		<b>248.644,12</b>		<b>701.596,55</b>		<b>756.557,01</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>1.458.153,56</b>		<b>452.952,43</b>		<b>248.644,12</b>		<b>701.596,55</b>		<b>756.557,01</b>	

  
**Carlos Roberto Ribeiro Araújo**  
 Eng.º Civil  
 Chefe de Divisão de Engenharia