

PODER JUDICIÁRIO
JUSTICA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

ORDEM DE SERVIÇO – DIMOP

00001 / 2019

1 DADOS DA EMPRESA

1.1 Nome: ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

1.2 Endereço: Rua Domingos Marreiros, 2020 - Edifício Feliz Maria, Umarizal

1.3 Fone: (91) 98802-1315

1.4 E-mail: engetra@engetra.eng.br

1.5 Responsável Técnico: STÉLIO TASSO

1.6 Representante da Empresa: PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

2 DADOS CONTRATUAIS

2.1 Obra: Serviços de Recuperação do Revestimento Externo 1ª VT Ananindeua

2.2 Licitação: Dispensa de Licitação do Processo nº 410/2019

2.3 Nº Contrato: TRT8 nº 00009 / 2019

2.4 Nº Processo: TRT8 nº 00410 / 2019

2.5 Valor: R\$ 28.721,28 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)

2.6 Vigência do Contrato:

Início	Término	Período/Dias
12/03/2019	10/05/19	60
Termo Aditivo		
Início	Término	Período
		0
		0

3 LICENÇAS AMBIENTAIS / ALVARÁ DE OBRA:

Item	Descrição	Situação	Observação/Justificativa
3.1	Licença Prévia (LP)	N/A - Justificar	Não se aplica
3.2	Licença de Instalação (LI)	N/A - Justificar	Não se aplica
3.3	Licença de Operação (LO)	N/A - Justificar	Não se aplica
3.4	Alvará de Obra (SEURB)	NÃO - Justificar	Não se aplica
3.5	Matrícula CEI (INSS)	NÃO - Justificar	Não se aplica
3.6	ART	SIM	Emissão antes do início da execução

4 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO:

O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região autoriza, a partir da data abaixo, a empresa ENGETRA TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES EIRELI, a executar os serviços objeto do contrato TRT8 nº 009/2019, obedecendo datas e etapas dos serviços, conforme abaixo:

4.1 PRAZO DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Início	Término	Período/Dias
18/03/2019	16/04/2019	30
ADITAMENTO CONTRATUAL		
Início	Término	Período
		0

4.2 ETAPAS DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Início	Término	Período/Dias
1	Conforme Cronograma Físico-Financeiro	18/03/2019	16/04/2019	30
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0

E, para constar, faz-se a presente Ordem de Serviço, assinada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho e pela Contratada, no original e em mais uma via de igual teor, uma delas destinada à Contratada.

Belém-PA, Sexta-feira, 15 de Março de 2019

No Imp

 MARIA DE NAZARÉ BAIA BRITO LEMOS

Gestor(a) do Contrato


 ALEXANDRE HENRIQUES VAN DIJK VERGOLINO

Fiscal Técnico(a) - Suplente


 STÉLIO TASSO

Representante - ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES