



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PORTARIA PRESI Nº 845, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022

**Aprova o Plano de  
Transformação Digital  
(PTD) do Tribunal Regional  
do Trabalho da 8ª Região  
para o período de 2021 a  
2024.**

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento institucional deste Tribunal à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), instituída pela Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o disposto no art. 15, §1º, da Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos órgãos do Poder Judiciário elaborar o Plano de Transformação Digital, contendo, no mínimo, as ações de transformação digital de serviços; integração de canais digitais; interoperabilidade de sistemas; e estratégia de monitoramento;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Transformação Digital 2021-2024 pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação após reunião realizada no dia 22 de Setembro de 2022, conforme exigido pelo art. 15, §2º, II, da Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a Portaria PRESI TRT8 Nº 459, de 29 de Julho de 2021, que aprova o Plano Diretor de Tecnologia da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Informação e Comunicação do do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o biênio 2021-2022;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do PROAD nº 6690/2021 e, ainda, o interesse do serviço,

**R E S O L V E:**

Art. 1º **APROVAR** o Plano de Transformação Digital do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o período de 2021 a 2024.

Parágrafo único. O Plano de Transformação Digital de que trata o caput deve constar no sítio da internet deste egrégio Tribunal.

Art. 2º A execução do planejamento presente no referido documento deverá ser acompanhada, avaliada e ajustada de forma garantir o alcance dos resultados.

Art. 3º A revisão do Plano de Transformação Digital do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região será realizada, no mínimo, anualmente, pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação com posterior aprovação da Presidência do Tribunal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

**GRAZIELA LEITE COLARES**  
Desembargadora Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

# PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Publicado em: 09/2022**

**Versão: 1.0**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



---

Desembargadora Presidente

Graziela Leite Colares

Desembargadora Vice-Presidente

Maria Valquíria Norat Coelho

Corregedora Regional

Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado

Diretor Geral

Rafael Pinheiro Miranda

Diretor da SETIN

Marco Aurélio Fidelis Rêgo



## SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Objetivo Geral	4
3	Metodologia	5
4	Plano de ação (2021- 2024)	6
4.1	Transformação Digital de Serviços	6
4.2	Integração de Canais Digitais	16
4.3	Interoperabilidade de Sistemas	18
4.3	Estratégia de Monitoramento	19
5	Estratégia de Monitoramento	22
6	Considerações Finais	22
7	Histórico de Revisões	22



## 1 INTRODUÇÃO

O Plano de Transformação Digital (PTD) tem como objetivo promover a transformação digital dos serviços prestados pelo Tribunal, conforme diretriz proposta na Resolução CNJ nº 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Vale ressaltar que este é um Plano de Transformação Digital de âmbito local do TRT8, porém suas ações estão alinhadas com o Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho (PTD-JT), com o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT) e com o Plano Estratégico Institucional (PEI-TRT 8) deste Tribunal.

## 2 OBJETIVO GERAL

Fazem parte do objetivo deste Plano:

- Identificar e avaliar o potencial de serviços públicos digitalizáveis;
- Simplificar e agilizar a prestação de serviços à comunidade;
- Oferecer mecanismos de avaliação dos serviços à comunidade;
- Aumentar a qualidade e os serviços oferecidos;
- Facilitar acesso ao serviço;
- Transparência ativa da informação;
- Gestão eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros;
- Aumentar a capacidade e a abrangência dos serviços.



### 3 METODOLOGIA

Conforme referência que consta no Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, o TRT8 realizou um levantamento de iniciativas que serão desdobradas em ações deste PTD, conforme consta na seção 6 Plano de ação (2021-2024).

As ações deste PTD serão registradas e monitoradas através do [Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC do TRT8](#) e deverão ser registradas como projetos e o monitoramento será apresentado no [Portfólio de Projetos de TIC](#) do Tribunal.

Conforme consta na Resolução nº 370/2021 do CNJ, as ações aqui apresentadas observam as seguintes dimensões:

- I - Transformação digital de serviços,
- II - Integração de canais digitais,
- III - Interoperabilidade de sistemas e
- IV - Estratégia de monitoramento

Este Plano será submetido para apreciação do Comitê de Governança de TIC e, em seguida, para aprovação da Presidência do Tribunal.

O PDT do TRT8 deverá ser revisado pelo menos uma vez no ano.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



## 4 PLANO DE AÇÃO (2021- 2024)

### 4.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
1	TI2987512	Migração do drive de rede para nuvem	Contratação, implantação e migração de Serviço de armazenamento de arquivos em nuvem que permitirá alta disponibilidade no acesso dos arquivos organizacionais, deixando-os acessíveis de qualquer lugar, de maneira simples e rápida.	01/07/21	30/09/22	COINS





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
2	TI2987483	Contratação e migração dos serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem	Contratação e migração de ambiente de nuvem que proporcionará alta disponibilidade, escalabilidade, flexibilidade e otimização de sistemas, incluindo PJE, e recursos computacionais além de prover ambiente de infraestrutura atualizado e inovador, desonerando a organização da contratação, manutenção e atualização de infraestrutura e equipamentos de Data Center	07/02/22	09/12/22	COINS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
3	TI3033196	[TRT8] Iniciativa de inovação 2022 - Archetype de Desenvolvimento	Construção de uma estrutura base de projeto de sistema de software, baseado na arquitetura da PDPJ, adotada no TRT8, e que permita com um simples comando iniciar o desenvolvimento de um novo sistema já com a estrutura de código, login integrado ao keycloak, interface visual e estrutura de menus pronta, acelerando e otimizando o processo de desenvolvimento de software.	10/05/22	30/09/22	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
4	TI0000846	[SUSTENTABILIDADE] Sistema de apuração de indicadores de sustentabilidade	Desenvolvimento de solução para gerenciar e manter indicadores de sustentabilidade, apurar índices de sustentabilidade e gerar relatórios de indicadores.	10/01/22	30/09/22	COSIS
5	TI2987492	Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN	Contratação e implantação de nova Tecnologia De Telecomunicações com o objetivo de garantir uma maior segurança nos dados trafegados e na própria infraestrutura de rede WAN através de aplicações de protocolos e políticas adequadas a demanda, e prover alta disponibilidade	05/04/22	12/12/22	COINS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
6	TI0000832	[SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho	Desenvolvimento de sistema para automatização do Plano de Trabalho para a concessão de Teletrabalho e para o Programa de Avaliação de Desempenho por Competências e Resultados do TRT8.	15/06/22	30/11/22	COSIS
7	TI0000871	[DESIG] Sistema para registro de designações de impedimento e suspeição de magistrados	Desenvolvimento de sistema para automatização do processo de designações de magistrados substitutos para atuar nos processos de impedimento e suspeições.	31/08/22	31/03/23	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
8	TI2994646	[FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota	Desenvolvimento de sistema de gestão da utilização da frota de veículos da JT8	11/01/21	16/12/21	COSIS
9	TI2989338	[REMOCAO] Sistema de Gestão de Concurso de Remoção	Desenvolvimento de solução para inscrição e classificação do concurso de remoção de servidores	01/03/23	30/06/23	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
10	TI2620877	[Wiki] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	Desenvolvimento de solução de autoatendimento para serviços de TIC prestados para os públicos interno e externo do TRT8	01/07/23	30/11/23	COSID
11	TI3009846	[HORUS] Implementação dos painéis no Power BI	Desenvolvimento e implementação de projeto de configuração para extração de diversas fontes, modelagem de dados e desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI) utilizando a ferramenta adotada nacionalmente pela Justiça do Trabalho, refletindo os recursos do atual Sistema Hórus, com	02/08/21	19/12/22	COSID



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
			acréscimo de novos painéis gerenciais do DataJud, PJe-JT e sistemas administrativos (Resolução TRT8 no 48/2021)			
12	TI2905673	[NAAV] Implantação do Sistema do Núcleo de Atendimento e Atermação Virtual	Implantação de sistema disponibilizado pelo TRT da 14ª Região para disponibilizar aos cidadãos um canal virtual para recebimento e encaminhamento de reclamações trabalhistas	01/03/21	30/06/21	COSID



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
13	TI0000878	Disponibilização dos sistemas internos através da VPN	Análise da Vulnerabilidade dos sistemas internos para disponibilidade dos mesmos através da VPN. Essa iniciativa irá mitigar riscos relacionados à segurança da informação e prover acesso aos sistemas para os usuários em teletrabalho.	09/01/23	03/07/23	Segurança da Informação
14	TI3034801	[PJe-Mídias] Implantação de solução para utilização do Repositório Nacional de Mídias do Sistema PJe	Implantação do PJe Mídias, solução desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça para propiciar a anexação de arquivos audiovisuais aos autos de processos judiciais eletrônicos	01/02/21	01/07/21	COSID





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
15	TI0000881	Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	09/01/23	13/12/24	SETIN



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



## 4.2 INTEGRAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
16	TI0000874	[MIRA] Assistente Virtual da JT8	Desenvolvimento de um chatbot, para atendimento virtual via aplicativos de mensagens, com intuito de prover serviços ao público interno e externo do Tribunal.	03/05/21	29/11/21	COSIS
17	TI0000845	[MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional	Desenvolvimento de solução da MIRA para atendimento virtual por meio do Portal Institucional.	28/06/22	19/09/22	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
18	TI0000848	[LexML] Refatoração para integração com o PJe	Desenvolvimento de solução para implementar mecanismo de disponibilização no LexML dos acórdãos dos processos eletrônicos do TRT8.	01/03/23	29/04/23	COSIS
19	TI2440423	[SISCONDJ] Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais	Implantação do SISCONDJ, com o objetivo de promover a interoperabilidade do Sistema PJe com os sistemas operados pelo Banco do Brasil, visando o intercâmbio de informações para o tratamento de depósitos e alvarás de levantamento judiciais	01/02/21	01/07/21	COSID



## 4.3 INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portifólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
20	TI2894425	[COSIS] Módulo Centralizador de Autenticação e Autorização	Desenvolvimento de integração entre os diversos sistemas do TRT8 que possibilite que os usuários se autentiquem e sejam autorizados a acessá-los de forma centralizada, evitando repetidas autenticações para utilização de sistemas diferentes, facilitando com isso a manutenção e configuração de acesso às aplicações.	01/04/23	30/06/23	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



#### 4.3 ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
21	TI3030973	ENTIC-JUD - Elaboração e cumprimento do plano de trabalho para atendimento aos critérios da Resolução nº 370/2021 - 2021	Elaboração de dashboard para monitoramento do plano de trabalho da ENTIC-JUD. O dashboard será desenvolvido em ferramenta de BI, em que será possível sua visualização e acompanhamento em sítio da internet para monitoramento das ações do Plano. Dashboard: <a href="https://govti.trt8.jus.br/monito">https://govti.trt8.jus.br/monito</a>	01/04/21	31/01/22	DIGTI



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
			racao/pages/plano_de_trabalho_en ticjud_novo.php			
22	TI0000876	[Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de BI	O atual relatório de projetos mensal passará a ser um painel dinâmico de monitoramento de projetos elaborado pela ferramenta de BI.	03/07/23	29/02/24	DIGTI
23	TI0000875	[SEBAD] Painel de Monitoramento de Banco de Dados	Dashboard web com diversas consultas e informações customizadas a respeito de diferentes aspectos do monitoramento das instância de banco de dados sob responsabilidade da SEBAD	18/01/21	30/06/21	COSIS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PTD - Plano de Transformação Digital						
ID da Ação	Ref. Portfólio Projetos	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado)	Data de Início	Data de Término	Responsável
24	TI0000877	[Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com ferramentas de BI	O atual relatório de contratações mensais passará a ser um painel dinâmico de monitoramento de contratações de TIC com ferramentas de BI.	03/07/23	29/02/24	DIGTI



## 5 ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

Em relação às ações deste Plano, na seção 4 - Plano de Ação (2021- 2024), cada uma delas será monitorada conforme o processo de gestão de projetos de TI, em que o portfólio de projetos de TI é monitorado periodicamente e mensalmente é emitido o [Relatório de Acompanhamento de Projetos de TI](#).

Além disso, este PTD será revisado anualmente através do Comitê de Governança de TIC. Assim, novas ações poderão ser incluídas ou ocorrer alteração das ações existentes, após a revisão pelo Comitê.

## 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Transformação Digital do TRT8 foi elaborado com ações aplicáveis a partir das necessidades identificadas em âmbito local.

As ações do PTD foram planejadas a partir da expertise que a equipe do TRT8 já possui e também a partir de conhecimentos necessários que poderão ser amadurecidos ao longo do tempo, a partir de capacitações adquiridas para a equipe do TRT8.

## 7 HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Resumo das alterações
2022	09/2022	Elaboração do documento.