





Tutorial de Gestão de Projetos e Demandas da Ferramenta Jira

FEVEREIRO/2025

Versão 2025







Histórico de Versões

Data	Descrição da Alteração	Responsável	Versão







Sumário

1. Gestão de Demandas de Projetos	3
1.1. Fluxo de Demanda no Jira	3
1.2. Criação de Demandas de Projetos no Jira	3
2. Operação e Gestão de Projetos no Jira	5
2.1. Acessando Projetos/Demandas e Tarefas específicas	8
2.2. Gestão de Projetos Simplificado	9
2.3. Registrar Parecer Gerencial	9
2.4. Registrar Pendência	11
2.5. Solicitar cancelamento do Projeto	15
2.6. Aprovações e Rejeições	17
3. Acompanhamento/Monitoramento do Portfólio de Projetos	19







1. Gestão de Demandas de Projetos

Toda demanda antes de virar projeto deve passar pelo fluxo de demanda de projeto, caso seja aprovado a demanda virará projeto e será incluída no portfólio de projetos do respectivo grupo executor, caso contrário a demanda será indeferida.

1.1. Fluxo de Demanda no Jira



1.2. Criação de Demandas de Projetos no Jira

Para criação de Demandas, específicas no Jira, devem seguir os passos a seguir: • Acesse o link <u>https://govti.trt8.jus.br/index.php</u> e realize login clicando no ícone mostrado abaixo • Organização • Conformidade • Contratações • Projetos • Processos • Servicos • Monitoração • • Não logado • • Accompanhe os Projetos de TIC • No portal de Governança de TIC você pode acompanhar o andamento dos projetos de TIC, identificar os prazos e os gerentes de cada um dos projetos de TIC, identificar os prazos e os gerentes de cada um dos projetos.







Poder Judiciário Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Secretaria de Tecnologia da Informação

• Clique em Projetos e em seguida Novo Projeto de TI (Jira)



• Clique em **Registar Demanda**, e preenche o respectivo formulário de Demandas com as informações solicitadas







Abertura de Demandas de Projetos de TIC	Preenche o Formulário para registara a Demanda Nome do Demandante
TRT-8ª REGIÃO Pará e Amapá	E-mail do Demandante Telefune Demandante Cargo do Demandante Nemhum Area do Demandante Nenhum Titaio do Demanda Defaihamento da Demanda
Para registara demanda de TIC clica no botão abaixo Registrar Demanda Para a esecução desta tarela, se houver dividas, por favar, entre em contante com a área de Governança de 17 através do e-mail segtificită justăr.	Cingo Executor Nerthen · Alahamerto Establigico

2. Operação e Gestão de Projetos no Jira

Com a demanda registrada o demandante e o grupo executor irá receber uma notificação por e-mail, para executá-la basta clicar no link conforme a tela abaixo (apenas usuário que possui licenças pode executar as tarefas dentro do Jira):









Demanda de Projeto Recebida!

Prezado, Paulo Sousa

A Demanda de Projeto **DEM-71 - Demostração de Demanda de Projeto no Jira** foi registrada e agora será encaminhada para análise da Coordenadoria de Desenvolviemnto de Sistemas. Abaixo seguem informações recebidas do projeto:.

Descrição: Demostração de Demanda de Projeto no Jira

Demandante: Paulo Sousa

Email:paulo.sousa@trt8.jus.br

Área Executora: SEGTI

Para executar a tarefa clica aqui



Atenciosamente,

Equipe de Governança

• Clicando no link acima, ou no link <u>https://demanda-trt8.atlassian.net</u>, será direcionado para página de login do <u>Jira Cloud</u>. Para logar no Jira basta acessar pela conta Google







		٩
/	君 Jira	
	Entre para continuar	
	Insira seu e-mail	
	Continuar conectado	
	Continuar	
	Ou prossiga com:	
	G Google	
0	Microsoft	
	🐇 Apple	
	Slack	
	Não consegue entrar? • Criar uma conta	
	ATLASSIAN	

• Após efetuar o login terá acesso às informações da Demanda de Projetos cadastrada anteriormente. Para executar a tarefa basta clicar no botão conforme a tela abaixo.







Projetos / 🎴 Gerencia	mento de Dem / 🕓 DEM-71	Î		€ ⊡ 1 µC ∝	<
Demostra	ação de Demanda de Projeto no Jira		Aguardando Plan	ejamento 🖌]
+ Adicionar @	Apps		emitir parecer téc	nico PARECER TÉCNICO	
Situação Atual	Aguardando planejamento da Demanda		Visualizar fluxo d	e trabalho	^
Título do Projeto	Demostração de Demanda de Projeto no Jira		Área do Demandante	SEGTI	
Detalhamento do P Demostração de Dem	Projeto anda de Projeto no Jira		Responsável	Flávio Marcílio Paie Atribuir a mim	/
Alinhamento Estratégico	Aprimorar a governança de TIC e a proteção de Dados.		Grupo Executor Atribuido	SEGTI	
Abrangência	Nenhum		Dedicação do Gerente	Nenhum	

- Essa ação se repetirá para movimentar a demanda por todos os status do fluxo de aprovação de demanda conforme visto no **item 1.1**
- Cada movimento da demanda/projeto será necessário preencher um formulário específico.
- 2.1. Acessando Projetos/Demandas e Tarefas específicas
 - Para acessar as demandas/projetos cadastrado clica no link https://demanda-trt8.atlassian.net/ conforme a tela abaixo:







jrtRT-8PREGÃO Seu trabalho ∽	Projetos v Filtros v Painéis de controle v Equipes v Planos v Aplicativos v Criar
	Recentes
Seu trabalho	Gerenciamento de Demandas - TIC (DEM) Projeto de software Projeto de software Para Demandas
Projetos recentes	Gestão de Projetos - TRT8 (TI) Projeto de software Para Projetos
Gerenciamento de Deman Software gerenciado pela empresa	Recomendado •••
Links rápidos Meus itens abertos 3	Capture ideias com o Jira Product Discovery
Itens concluidos	Visualizar todos os projetos
	Criar projeto
Trabalhado Visualizado Atribuíd	o a mim 3 Marcado com estrela

• E em seguida aplica o filtro no quadro Kanban conforme o grupo executor desejado, lembrando que usuários não inseridos ao grupo executor da demanda/projeto não poderão executar a tarefa.

2.2. Gestão de Projetos Simplificado

A gestão simplificada de projetos de TIC tem a característica exigir uma quantidade menor de artefatos obrigatórios. Os artefatos exigidos são apenas dois, Documento de Visão (DV) e Pesquisa de Satisfação. Esse ciclo de vida pode ser utilizado para demandas de baixa e média complexidade.

2.3. Registrar Parecer Gerencial

No fluxo de Gestão de Projetos será possível registar um parecer gerencial onde terá oportunidade de replanejar os prazos do projeto, alterar equipe do projeto e atualizar a situação atual do projeto.

> Para executar o Parecer Gerencial clica em Ações -> Emitir Parecer Gerencial.







	0	ഉ≀ Ճ ≪	··· ×
Aguardando Plane	ejamento 🗸	4 Ações 🛩	-
※ Melhorar item	Emitir Parecer	Gerencial	
Informações			^
Responsável	PS PAULO) JOSE DE SOUSA	λ

- **Observação:** o Parecer Gerencial é feito apenas por Gerente de Projeto ou Coordenador, aqueles que não tem essa função atribuída o botão mostrado acima não será apresentado.
- Após clicar no botão Emitir Parecer Gerencial, será apresentado formulário dando oportunidade de alterar a equipe de execução do projeto, inserir novos prazos e registrar um parecer sobre a situação atual do projeto.
 Data limite pode ser usado para realizar o re-planejamento do projeto. Ao final do preenchimento clicar no botão Emitir Parecer Gerencial







erente de Projeto	
PAULO JOSE DE SOUSA	
mece a digitar para obter uma lista das possíveis correspondências.	
nalista de Requisitos	
PAULO JOSE DE SOUSA	
mece a digitar para obter uma lista das possíveis correspondências.	
ecutores	
Lílian Santos Ferreira da Silva ×	
DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES ×	
ocação da equipe responsável pela execução do projeto.	
in previeto	
28/fev/25	
icio previsto pelo gerente/coordenador	
ata limite	
31/mar/25	
rmino previsto pelo coordenador/gerente	
recer Gerencial	
Estilov B I U A ** A · O · E E ® · + ·	9
O projeto está atrasado porque não há recursos orçamentários para a implantação.	
0	li
essoreva o último andamento do Projeto e alterações realizadas	
	7
Emitir Parecer Gerencial	Cancelar

2.4. Registrar Pendência

Ao registrar uma pendência para o projeto, você estará comunicando aos interessados do projeto sobre a existência de um empecilho que poderá impedir o prosseguimento do projeto. Os usuários que tem a função de Gerente de Projeto e Coordenador/Chefe poderão visualizar a transição **Registrar Pendência** conforme abaixo:







Aguardando Planejamento	௹⊚₁ ௹≪ ᠁ X
Aguardando Planejamento 🐱	♣ Ações ➤ ※ Melhorar item
Registar Pendência	

• As informações registradas nessa pendência irão ser enviadas por e-mail para a equipe do projeto e também para o e-mail do responsável pela pendência. Ao final do preenchimento da pendência clique no botão **Registar Pendência**, conforme a imagem abaixo.







Registar Pendência

Responsáve	el l											
🕘 PAUI	LO JOS	SE DE	SOU	ISA							~	
Previsão de 12/02/25	resolu i	ção d	a pen	dência								
Descrição d	a Pend	ência										
Estilo~	В	I	<u>U</u>	<u>A</u> ~	• 4 ∼	8~	Æ	Æ	8~	+ ~		*
Aguarda	ndo o	rçamı	ento	para d	ar anda	mento r	no pro	jeto				
Anexo												
	G	Sol	te os	arquiv	os para	anexá-	los ou	procu	urar.			
E PE	- Doci	Imen	to de	e Pendi	ência.po	IT				572 kE	×	
Artefate	os do P	rojeto										
Comentar												
Estilo~	в	I	<u>U</u>	<u>^</u> ~	* 4∼	<i>8</i> ~	ΙΞ	ŧ	•	+ ~		

 Após registrado a pendência a tarefa será enviada para status de PARALISADO POR PENDÊNCIA o Gerente do Projeto, Analista e Demandante será notificado via e-mail. Para resolver a pendência localizado o item na coluna PARALISADO POR PENDÊNCIA, clica em Ações -> Resolver Pendência conforme a tela abaixo.







PENDENTE 🗸	4 Aç	ões 🗸	※ Melhor	ar item		
Informações	Do flux	o de traba	lho			
Responsáve	Resolv	er Pendêi	ncia			
Relator	D	Clonar q	Resolver Pen uando o item	idência 1 for feito	NOVO	×
Desenvolvimento	+	Create a	utomation			
Alinhamento aos	Ľ	Manage	automations			
Objetivos Estratég	Ø	Audit log	9			
Start date		Nenhum				

• Para retirar o projeto do status **PARALISADO POR PENDÊNCIA** preencher o formulário marcando o campo "**Situação da Pendência**" para Finalizado. Caso tenha mais alguma justificativa da Pendência para acrescentar o campo **Descrição da Pendência** pode ser alterado.







Resolver Pendência

Estilo∨	в	I	<u>U</u>	<u>A</u> ~	ª 4 ∨	0×	IΞ	i=	B۲	+~	
odos as	justifi	cativa	is est	tão em	anexo						
0											
tuação da Finalizad	Pendê o 🗸	ncia									
projeto e	iste pe	ndên	ia em	n aberta	7						
comentar Estilo~	в	I	U	<u>A</u> ~	ªĄ∽	0×	ŧΞ	E	ē۲	+~	đ

Resolver Pendência Cancelar

2.5. Solicitar cancelamento do Projeto

Os gerentes e coordenadores/chefes podem solicitar o cancelamento de um projeto para o demandante podendo conceder o cancelamento ou não. Para realizar essa tarefa clica no botão de transição **Solicitar Cancelamento**







Aguardando Planejamento	
Aguardando Planejamento 👻 4 Ações 🛩	
Solicitar Cancelamento → EM ANÁLISE DE CANCELAMENTO	-
1 - Planejar DV → PLANEJAR ENTREGA DO DOCUME	

• Será apresentado o formulário para devido preenchimento, o campo justificativa para cancelamento é obrigatório. Preenchendo o formulário clica em **Solicitar Cancelamento**.







Solicitar Cancelamento

	В	I	<u>v</u>	<u>A</u>	³-4.∼	8~	E	μ.	₿ ~	* ~	
0											
Anexo	~										
	Cţ.) Sol	te os	arquiv	os para	anexá-l	os ou	proc	urar.		
Artefato	s do P	rojeto									
Comentar											
Estilo~	в	I	U	A ~	*A~	8-	E	łΞ	• ~	+ ~	
											_

2.6. Aprovações e Rejeições

Durante a gestão de um projeto de TIC serão necessárias algumas interações com o demandante do projeto. As interações da ferramenta Jira com o demandante serão através de notificações por e-mail enviado pelo Jira.

Solicitar Cancelamento

Cancelar

• Aprovação do Documento de Visão









• Aprovação de Encerramento









• **Observação:** para demandante que tem licença Jira poderá realizar aprovação ou rejeição por meio de formulários específicos dentro da própria ferramenta Jira.

3. Acompanhamento/Monitoramento do Portfólio de Projetos

O acompanhamento do portfólio pode ser realizado pelo painel criado dentro da ferramenta Jira, esse painel é possível acompanhar os projetos atrasados, status de cada projeto, workload por Gerente e o total de projetos em tempo real. Segue o link para acesso: https://demanda-trt8.atlassian.net/jira/dashboards/10001.







FIRT-® REDĂO Seu trabalho ∽ Projetos ∽ Filt	ros v Painéis de controle v Equipes v Planos v Aplicativos v Criar		Q. Pesquisar 🤗 👔
ortfólio de Projetos de TIC			🚖 🥔 Refresh 🗘 Editar 🌶
Projetos Atrasados			ង ព ស
T Chave Resumo		Status Grupo Exec	utor Gerente de Projeto 🌡
TI-340 [e-Gestão] Atualização de versões do Ev	trator PJe 3.2.2	AGUARDANDO PLANE COSID	LÍVIO CORRÊA CARNEIRO
TI-334 [e-Gestão] Atualização de versões do E	trator SIGEP 1.6	AGUARDANDO PLANE COSID	LÍVIO CORRÊA CARNEIRO
TI-312 [Ple-Satélite] Implantação do MTD vers	io 2.0.0	AGUARDANDO PLANE COSID	Herbet Pereira
11-278 [Jurisprudência] Implantação de novo si	stema de Consulta de Jurisprudência	AGUARDANDO PLANE COSID	Herbet Pereira
TI-274 [PJe-Satélite] Implantação da versão 1.0	7 do extrator do sistema Falcão	AGUARDANDO PLANE COSID	Herbet Pereira
TI-250 [PJe] Implantação do PJe versão 2.13.4		AGUARDANDO PLANE COSID	Herbet Pereira
TI-249 [PJe] Implantação do PJe versão 2.13.3		AGUARDANDO PLANE COSID	Herbet Pereira
TI-232 [SIGEP] Implantação do módulo de Ges	ão de Atos (GAA)	AGUARDANDO PLANE COSID	Sirayama
TI-231 [SIGEP] Implantação do módulo DMAG	- Designação de Magistrados	AGUARDANDO PLANE COSID	Sirayama
TI-230 [SIGEP] Implantação do módulo GECJ -	Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição	AGUARDANDO PLANE COSID	Sirayama
atus dos Projetos			* 0 0
itatus Contagem Porcentagem			
AGUARDANDO PLANE 256			
REGISTRAR DOCUMEN 1 Total 257			C
Há 30 segundos			
Itro: Portfolio de Projetos			* C Q
Thave Resumo	PDTIC Detalhamento do Projeto Grupo	Executor A Somatório de priorização P Gerente de Projeto	La Início previsto A vencer Situação Atual
1-199 [eXAME] Desenvolvimento de Sistema de Solitação de Exames	2025- Criação de um sistema para automatizar a solicitação de exames CODE 2026 do PCMSO pelos médicos do PAS do TRT8, minimizando o trabalho repetitivo e se adequando às necessidades de certificação digital das assinaturas.	5 312 Cestillac Lins Mack Borges Filho	el 31/mar/25 31/jul/25 Aguardando Planejamento
1-196 [AVALIA] Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Magistrados	2025- Desenvolvimento de uma nova solução mais moderna e funcional CODE 2026 para a avaliação de magistrados.	5 460 Cestillac Lins Macie Borges Filho	el 31/mar/25 19/dez/25 Aguardando Planejamento
II-195 [API RT] Desenvolvimento de API para o	2025- Criação de uma API para publicação de dados do TRT para o portal CODE	5 430 C Estillac Lins Macie	12/mar/25 11/abr/25 Especificação de

Para uma visão do PDTIC vigente foi criado o Plano do PDTIC 2025-206, nele é possível acompanhar o planejamento e cronograma definidos no PDTIC por área.







-2026 -	Planos / PDTIC 2025-2026										
-2020	Linha do tempo									**	Envier feedback \prec 👫
•	0 😤 Fitros 📑 Basic view contado 👻									Avisos (NONOGRAMA LISTA 💲 VI
yawa	tem + Criarite	Campos v			2025	203					
	0.4	Satus	Gerente de Projeto 💄	Somatório de priorização	1º trimestre jan mar.	2º trinestex abr jun.	3º trimetare jul - set.	d ^a trimestrek out dez.	1º trineitik jan mar.	2º trimetrie abr jun.	3º timetre jul -
	CODES_TREE										
	· Frie - 36 itens										
	 I-144 [GEC] Implementação do Índice de Atendimento à Demand 	AGUARDANDO PLANEJAMEN	Estillac Lins Maciel Borge 0 v	385							
	II-166 [PLSA] Automação da Apuração de Conta de Energia Biétric	AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	142							
urações do piano	II-173 (GPrec) Desenvolvimento da Versão 4.10 - Satélite Pie - Pro	AGUARDANDO PLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	237							
	T1-194 [Ple-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.14.0 - Satélite Ple -	- AGUARDANDO FLANEJAMEN	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	430							
	II.195 (API RT) Deservolvimento de API para o Ranking da Transp	F REGISTRAR DOCUMENTO DE V	🗴 🔘 Estilac Lins Maciel Borge 0 🗸	430							
	II-196 (AWALIA) Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Mas		 Estilac Lins Maciel Borge 0 v 	460							
	II.197 [PLSA] Desenvolvimento da Versão 2.2 - Metas	AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	142							
	III III (GPrec) Homologação da Apuração Estatística com Tribunal		Estilac Lins Maciel Borge 0 v	237							
	II-199 (eXAME) Desenvolvimento de Sistema de Solitação de Exam	es AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	312							
	II-200 [MARKETPLACE] Desenvolvimento do MarketPlace de Siste	AGUARDANDO FLANLIAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	132							
	II-201 [SEMP] Sistema de Emprésilimo de Processos e Documentos	AGUARDANDO PLANEJAMEN.	🔹 Estilac Lins Maciel Borge 0 👻	132							
	II-202 [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.11 - Satélite Pie - Proj	C. AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	237							
	II-203 [GPrec] Desenvolvimento da Integração do Arquivo PIC de	AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estillac Lins Maciel Borge 0 v	237							
	GPrec) Desenvolvimento de Painel da Apuração Estatística	AGUARDANDO PLANEJAMEN	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	237							
	II-205 [Ple-Calc] Desenvolvimento de Serviço de Atualização de C	AGUARDANDO FLANLIAMON	 Estillac Lins Maciel Borge 	252							
	Il-236 (Pie-Calc) Desenvolvimento da Versão 2.15.0 - Satélite Pie -	AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estillac Lins Maciel Borge 0 v	252							
	CODES] Revisão Anual do Processo de Desenvolvimento de	AGUARDANDO PLANEJAMEN.	Estillac Lins Maciel Borge 0 v	132							
	Iliano de Arquesta de Contesa de Gerenciamento de Arquesta de Contesa de Gerenciamento de Arquesta de Contesa de Con	L AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	132							
	🗇 🗖 😨 200 M A Der Desenvolvimento da Versão 2.0	AGUARDANDO PLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	181							
sget toi remo dget "iters en	novido ×] Projeto de Inovação - 2025/2026 em andamento" foi removido.	AGUARDANDO FLANEJAMEN.	Estilac Lins Maciel Borge 0 v	132							
		AGUARDANDO PLANEJAMEN.	Estillac Lins Maciel Borge 0 v	132						e	Hoje Trim
			Collection Media Research	133							

Plano disponível no Link: <u>https://demanda-trt8.atlassian.net/jira/dashboards/10001</u>