

PROAD 2173/2024

DESPACHO

1. Aprovo o Relatório de Acompanhamento do Plano de Contratações Anual N. 2 /2025 – Janeiro a Abril de 2025 (doc. 17), conforme apresentado.

2. À DIGOC para prosseguimento.

Belém, 11 de junho de 2025.

Sulamir Palmeira Monassa de Almeida

Desembargadora Presidente

SULAMIR
PALMEIRA
MONASSA
DE
ALMEIDA
12/06/2025 18:00





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



VINÍCIUS
LOIOLA
AIRES
16/05/2025 16:52

RODRIGO
REZERRA
RODRIGUES
27/05/2025 13:20

	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2025	DIGOC Nº 002/2025 Proad nº 2173/2024
--	--	---

I - INTRODUÇÃO

O atual Plano de Contratações Anual - PCA do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região foi aprovado por meio da Portaria PRESI nº 1104/2024, relacionando as contratações planejadas e as renovações contratuais previstas para o exercício de 2025.

O Plano aprovado, em respeito aos limites orçamentários disponibilizados à Justiça do Trabalho pela LOA 2025, teve como custo total estimado o valor de **R\$ 47.202.583,62** (quarenta e sete milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) distribuídos em AQUISIÇÕES GERAIS, PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES e PLANO DE CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS.

Assim, foi implementado o **Painel do PCA, sob o nome “Plano de Contratações”**, no conjunto de painéis gerenciais do Hórus Administrativo (<http://horusadm.trt8.jus.br>), com o objetivo de monitorar a execução do PCA e dar maior transparência no acompanhamento das contratações planejadas pelo TRT8.

Isto posto, o presente monitoramento se refere aos meses de **Janeiro a Abril de 2025**

II - LEVANTAMENTOS DOS ÚLTIMOS 4 MESES

5 Itens cancelados/descontinuados:

- Item 86 PERSIANA DO TIPO PVC E PELÍCULA TIPO INSULFILM
- Item 87 DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS
- Item 106 LIMPEZA DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR DO PRÉDIO SEDE
- Item 107 CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Item 108 CONTRATAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

2 Itens incluídos:

- 135 ADEQUAÇÕES FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ
- 136 MANUTENÇÃO CONTINGENCIAL DA COBERTURA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA A VT/SANTA IZABEL





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



Para o atendimento das inclusões promovidas, além do saldo dos itens cancelados ou descontinuados, foi utilizado o saldo da Reserva Técnica Orçamentária da LOA 2025, bem como o remanejamento de orçamento de outros itens do PCA 2025 que tiveram seu custo estimado **reprogramado**, conforme consta na coluna “Valor Reprogramado” no Anexo deste relatório.

Desta forma, o valor atualizado do Plano de Contratações Anual - PCA 2025 ficou assim distribuído:

PLANOS	VALOR ESTIMADO	VALOR MONITORADO JAN-ABRIL
AQUISIÇÕES GERAIS	R\$ 35.840.531,96	R\$ 34.881.160,99
PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 400.000,00	R\$ 592.062,00
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.662.051,66	R\$ 9.662.050,66
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 47.202.583,62	R\$ 46.435.273,65

III - INDICADORES DO EXERCÍCIO 2025

Os indicadores a seguir buscam demonstrar o nível de execução do PCA 2025, bem como fornecer dados para avaliação gerencial do planejamento realizado.

- Índice de Execução

Verificar o percentual de execução do PCA, de acordo com as etapas previstas na Lei nº 14.133/2021 (Seleção do Fornecedor, Formalização do Contrato, Gestão do Contrato).

Resultado Jan a Abril: **75,57%**

EXECUÇÃO DO PCA 2024	QTDE	PERCENTUAL
Descontinuado/Despriorizado	5	17%
Fase de Planejamento	11	8%
Fase de Seleção do Fornecedor	4	3%
Fase de Formalização Contratual	10	7%
Contrato em Execução/Concluído	51	38%
Fase de Renovação Contratual	34	25%
TOTAL	115	100,00%

- Índice de Manutenção do Planejamento:

Verificar o percentual de manutenção dos itens planejados do PCA, avaliando o nível de adequação da fase de levantamento de demandas com as reais necessidades do Tribunal.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



Resultado Jan a Abril: **95,52%**

Itens Planejados Inicialmente:	134
Itens Descontinuados/Cancelados:	5
Itens Adicionados:	2
Total de Itens Alterados	7 (Alteração de 5,22% do inicial)
Total de Itens Atual:	136 (Aumento de 1,49% do inicial)

IV - CONCLUSÃO

Apresentados os dados, encaminham-se o relatório e o anexo com as contratações monitoradas para avaliação e aprovação.

Belém, 16 de maio de 2025.

VINÍCIUS AIRES

Chefe da Divisão de Apoio à Governança de Contratações em Geral

I - Ciente e de acordo.

II - À Diger, para avaliação e encaminhamento à Presidência para aprovação.

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa e Ordenador de Despesas





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



ANEXO DO RELATÓRIO

Acessar o **Painel do PCA**, sob o nome **“Plano de Contratações”**, Exercício 2025.

<http://horusadm.trt8.jus.br>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTBiNjdkYzEtZmE2Ny00ZjlxLTljZjUtMzdhdhNTMwZDA5NTE4liwidCI6IjdhYWQ1ZWl4LWFiNDEtNDBjMCO5YWQ0LTUONmI0NDBiNjIjOSJ9>

