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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	Unidade Demandante:
	Assessoria de Planejamento e Gestão - APG

	Nome do Responsável:
	Rodopiano Neto

	Nome do Projeto
	Desenvolvimento de Sistema de Informação para acompanhamento de projetos no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

	Data Início:
	15/01/2012
	Data Término:
	30/06/2012


2. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolvimento de sistema de informação para acompanhamento de projetos estratégicos no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

3. RESULTADO DO PROJETO
Software em Plataforma Web para acompanhamento de projetos no TRT da 8ª Região

4. ACEITAÇÃO DO PROJETO
Eu, RODOPIANO NETO, Assessor de Planejamento e Gestão do TRT da 8ª Região, recebo da Equipe de Projetos, através da formalização deste documento o resultado do projeto identificado acima, conforme as especificações do Escopo do Projeto constante no Plano de Projeto.
5. MATRIZES DE ENCERRAMENTO
[X] PROJETO BEM SUCEDIDO

[ ] PROJETO PARCIALMENTE BEM SUCEDIDO

[ ] PROJETO FRACASSADO
6. RAZÕES DE ENCERRAMENTO
[X] OBJETIVOS ALCANÇADOS

[ ] OBJETIVOS NÃO SERÃO ALCANÇADOS DENTRO DO PRAZO E CUSTO DEFINIDOS

[ ] OBJETIVOS MUDARAM; O PROJETO NÃO É MAIS NECESSÁRIO
7. LIÇÕES APRENDIDAS
O desenvolvimento de sistemas pela própria equipe do Tribunal se mostrou viável e a economia de recursos possibilita o investimento em outras áreas e metas.

8. APROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO
	Partes Interessadas
	Data
	Assinatura

	Asssessoria de Planejamento e Gestão
	
	

	Aprovado por (Secretário-Geral ou Diretor Geral)
	Data
	Assinatura

	Marcolina Amoedo 
	
	


8. CONTROLE DE VERSÃO








	Data
	Versão
	Descrição
	Revisado por
	Aprovado por

	01/07/2012
	1.0
	Versão Final do Termo
	Thiago
	Rodopiano
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