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identificação do projeto

	Unidade Demandante:
	

	Nome do Responsável:
	

	Nome do Projeto
	

	Data Início:
	
	Data Término:
	


OBJETIVO DO PROJETO






JUSTIFICATIVA DO PROJETO








1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO








ESCOPO DO PROJETO









PARTES INTERESSADAS NO PROJETO
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EQUIPE DO PROJETO
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

MARCOS E Entregas DO PROJETO


	Marcos e Entregas
	Cronograma
	Unidade envolvida

	
	Início
	Término
	

	
	
	
	

	
	
	
	


CUSTOs DO PROJETO






 

	Categoria
	Detalhamento
	Método de Aquisição
	Data Limite
	Exercício Financeiro
	Custo Estimado

	Código
	Descrição
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


INDICADORES DO PROJETO







 

	INDICADOR DE CONTROLE: 
	

	LINHA DE BASE:
	

	META:
	


RISCOS DO PROJETO

	IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS AO PROJETO

	Se

(Causa)
	Então

(Consequência)
	Categoria
	Probabilidade
	Impacto
	Severidade
	Resposta

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	LEGENDA

	Item
	Descrição
	Atributos

	Categoria
	Classificar os riscos de acordo com sua categoria.
	($) Custo/ (T)Tempo/ (Q) Qualidade/ (O) Outros

	Probabilidade
	Classificar os riscos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência, ou a chance do evento vir a acontecer, na percepção do gerente do projeto.
	(1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta.

	Impacto
	Classificar os riscos de acordo com o impacto causado, caso ocorram. Por exemplo, se vier a faltar a maior parte dos recursos para a realização do projeto, o impacto pode ser alto ou muito alto.
	(1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto.

	Severidade
	Resultado da multiplicação entre o impacto e a probabilidade de ocorrência do risco.
	de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; e de 10 a 16 – altíssimo risco.

	Resposta
	O gerente do projeto deve planejar uma resposta para cada risco identificado.
	Evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco.


APROVAÇÃO DO PROJETO







	Demandante
	Data
	Assinatura

	
	
	

	Envolvidos
	Data
	Assinatura

	
	
	

	Aprovação
	Data
	Assinatura

	
	
	


CONTROLE DE VERSÃO








	Atualizações

	Data
	Versão
	Descrição
	Revisado por
	Aprovado por

	
	
	
	
	


Instituição�
Unidade Envolvida�
E-mail�
Telefone�
�
�
�
�
�
�
 





Nome�
Cargo�
E-mail�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 









_152825356
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